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Sorø den 1. februar 2021 

 

AB Solbjerg 

Att.: Flemming Lübbers 

Bellahøjvej 108, kld. 

2720 Vanløse 

 

 

Tilbudsnummer: 17164   

Vedr.: Altanprojekt Bellahøjvej 108 m.fl. - etape 4  

 

Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt.  

Tilbuddet indeholder følgende:  

• Tilbudsbeskrivelse indeholdende forudsætninger for projektets udførelse, en estimeret 

tidsplan samt en specifikation af entreprisesummen.  

• Produktblade med tegninger af de valgte elementer og løsninger.  

• Altan.dk's Almindelige Forretningsbetingelser af november 2020. 

Jeg håber at tilbuddet er i overensstemmelse med jeres forventninger. Hvis I har spørgsmål, 

er I meget velkomne til at kontakte mig. 

Hvis tilbuddet kan accepteres som værende en bindende aftale, bedes I venligst underskrive 

og returnere tilbuddet, hvorefter projektet kan startes op. Tilbuddet er gældende i 2 måneder 

fra d.d. 

Jeg ser frem til at kunne opfylde jeres altandrømme. 

  

Med venlig hilsen 

Altan.dk a/s 

 

Thomas Dalkær 
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Tilbuddet og projektet 

Altan.dk’s tilbud (”Tilbuddet”) omhandler projektering, produktion og montering af altaner med 

tilhørende døre (”Projektet”).  

Projektet gennemføres som en totalentreprise på grundlag af Almindelige betingelser for 

totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) med tillæg af de ændringer og 

tilføjelser, der fremgår af tilbuddet og nærværende forretningsbetingelser. Det betyder, at 

Altan.dk forestår den væsentligste del af projekteringen. Det er derfor også Altan.dk, der har 

ansvaret for, at altanerne lever op til gældende myndighedskrav. 

Tilbuddet inkluderer årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. 

1. Fra projektering til montage 

I afsnittene nedenfor kan du læse om tiden fra projektering til opstart og udførelse af 

projektet.  

Projekteringsfasen (myndigheds- og konstruktionsprojekt) og byggetilladelse  

I forbindelse med Altan.dk’s afgivelse af tilbuddet tilbydes afholdelse af en tilbuds- og 

projektgennemgang, jf. ABT 18 § 17, hvor vi gennemgår tilbuddet og grundlaget for den 

videre projektering.  

Processen for projekteringen af projektet vedrørende ejendommen beliggende Bellahøjvej 

142 m.fl., 2720 Vanløse (”ejendommen”) er, at Altan.dk starter med at opmåle ejendommens 

facader med en landmåler samt foretager registrering af de etager, hvor der skal etableres 

altaner. Dette er vigtigt for at sikre, at ejendommens faktiske mål og indretning er retvisende. 

Der udarbejdes myndighedsprojekt på baggrund af opmålingerne og de eksisterende 

tegninger af ejendommen i henhold til gældende myndighedskrav. Herefter sendes projektet 

til kommunens godkendelse med ansøgning om en hovedbyggetilladelse (HBT).  

Inden Altan.dk indsender ansøgningen, fremsendes materialet til bygherrens godkendelse, jf. 

ABT 18 § 18, stk. 6. Bygherrens gennemsyn og godkendelse medfører ikke, at bygherren 

bærer risikoen og ansvaret for det materiale, som Altan.dk har udarbejdet, men skal blot 

sikre, at der er enighed om projektet.  I denne fase vil der også blive tilkoblet en 

konstruktions- og brandrådgiver. 

Når Altan.dk har modtaget hovedbyggetilladelse (HBT), så igangsættes udarbejdelsen af 

konstruktionsprojektet, indeholdende statiske beregninger. Konstruktionsprojektet 

fremsendes derefter til certificeret ingeniør for godkendelse. 

Bestilling af materialer 

Når projektet er godkendt af den certificerede ingeniør, klargøres projektet med henblik på 

bestilling af materialer.  
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Byggeplads  

Når Altan.dk har produceret materialerne til jeres altaner samt allokeret det team, der skal 

sætte jeres altaner op, opstartes byggepladsen. 

Der afholdes opstartsmøde (ca. 3-4 uger inden opstart af byggeplads), hvor det aftales, 

hvordan byggepladsen endeligt skal udformes (se afsnittet Forudsætninger/forbehold).  

Ved opstart af montagen af altaner på ejendommen indrettes byggepladsen i et nærmere 

aftalt område, ved eller omkring ejendommen.  

Indeholdt i byggepladsen er følgende materiel og ydelser:  

• Arbejdsplatform med mastekran. 

• Rullestillads. 

• Paller med altanelementer, døre og ophængningsstål. 

• Værktøjscontainer. 

• Skurvogn med toilet- og opholdsfaciliteter. 

• Etablering af byggestrøm. 

• Udlægning af køreplader (krydsfiner). 

• Bortkørsel af byggeaffald.  

• Årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, herunder: 

o Snerydning, grusning og afisning på byggepladsen. 

o Opvarmning af materialer samt beskyttelse mod frost. 

o Tilsætning af frostvæske til mørtel og beton. 

o Tildækning og/eller beskyttelse af nyudført arbejde mod frost.  

o Afdækning mod nedbør og frost. 

o Fjernelse af is, sne, vand og rim samt tørring i forbindelse med arbejde med 

tagpap. 

o Udgifter til udtørring og tørholdelse af byggeriet (ikke forbrugsudgifter som el og 

vand) 

Når byggepladsen afrigges, reetableres de områder, som har været benyttet i forbindelse 

med montagen.  

Kvalitetssikring 

Under byggeprocessen laver Altan.dk en omfangsrig kvalitetssikringsproces for at sikre, at 

altanerne er monteret korrekt.  

Det betyder, at der ved hultagning i facaden og ved fastgørelsen af hver enkelt altan, er et 

tæt samarbejde med en ingeniør.  

Alle fastgørelser fotodokumenteres således, at hvis der er afvigelser mellem det projekt 

kommunen har godkendt og det faktiske projekt, kan der indsendes rettelser til kommunen. 

Det er ikke usædvanligt, at de faktiske forhold afviger fra det forventede, da vi har med ældre 

ejendomme at gøre. Eventuelle ændringer dokumenteres også med et ingeniørnotat.   

Dokumentationen skal desuden bruges til at opnå en endelig ibrugtagningstilladelse til 

altanerne.  
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Kundelogin 

Som kunde hos Altan.dk har du/I mulighed for at følge med i projektet fra start til slut. Du kan 

bl.a. følge med i, hvor langt processen er, finde dokumenter, korrespondance, osv.  

For at holde dig opdateret skal du blot logge ind på: 

o Kunde.altan.dk (der skal ikke skrives www)  

o Brugernavn: 18403  

o Adgangskode: (adgangskode fremsendes ved kontrakt) 

2. Beskrivelse af døre og altaner 

I afsnittet nedenfor er beskrevet, hvad der konkret er indeholdt af materialer i entreprisen 

samt det arbejde, der er inkluderet. Der er desuden kort beskrevet den ophængningsmetode, 

som vi forudsætter kan benyttes ved projektet. 

Døre 

Dørtype  

Der leveres DVV-godkendte dørpartier fremstillet i knastfrit fyrretræ. Dørpartierne har smalle 

rammer, vandrette sprosser, lavenergiglas og trepunkts lukning med indvendigt paskvil-greb 

på begge døre. Dørpartierne tilstræbes udført i udseende og med faginddeling som 

eksisterende vinduer. 

Antal (produktnr. D200) 

11 stk. 2-fags døre, højre/venstre udadgående. 

Farve 

Dørene leveres hvide (RAL9010) udvendigt og indvendigt. 

Dørhul og udvendig afslutning 

Ved det vindue hvor der ønskes udgang, vil murværket under vinduet og den indvendige 

brystning fra vinduespladen ned til gulvet blive fjernet i vindueshullets bredde. Den 

udvendige murfals vil blive ommuret i forbandt. 

Udtagning af vindue 

Det eksisterende vindue vil blive udtaget og bortskaffet som byggeaffald. Ønskes vinduet 

genbrugt, skal dette aftales senest ved opstartsmødet med montørerne/ altancoachen, da 

vinduet i givet fald skal udtages særligt varsomt (se afsnittet Tillægs- og tilvalgspriser). 

Isætning af dør 

Den nye dør vil blive monteret efter leverandørens forskrifter. Der vil blive stoppet med 

mineraluld mellem karm og mur. Udvendigt vil der blive lukket med bagstop og elastisk 

gummifuge i samme farve som eksisterende fuge. 

Indvendig afslutning ved lysning (produktnr. AF120) 

Der monteres helt ny lysning i glat hvid-grundet MDF-plade omkring dørhullet.  
Ved pudsede eller tapetserede lysninger repareres med grovpuds. 
Efterfølgende spartling og færdigmaling er ikke medregnet. 

Indvendig afslutning ved gulv (produktnr. AF150) 

Fra det eksisterende gulv og ud til den nye altandørs bundkarm vil der blive monteret nye 
gulvbrædder i fyrretræ (ubehandlet) parallelt med dørens bundkarm. 
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Altaner 

Antal 

Levering og montering af 11 stk. altaner model A1 

Størrelse 

1500 x 2000 mm. 

Placering  

I henhold til adresseoversigt og tegningsskitser. 

Bund (produktnr. AB100) 

100 mm. lukket aluminiumsbund. 

Gulvbelægning (produktnr. AG230) 

Trægulv i bæredygtigt hårdttræ. Gulvbrædderne monteres på strøer og gummilister og 
lægges parallelt med facaden med den glatte side opad. 

Rækværk (produktnr. A121) 

Tremmer i kvadratiske aluminiumsprofiler monteret mellem rækværkets stolper. Tremmerne 
stopper ved overkanten af bunden og giver et synligt bundprofil. Rækværket fastgøres med 
stolpebeslag på bundens forkant. 

Håndliste (produktnr. H100) 

Halvrundt håndlisteprofil i bæredygtigt hårdttræ. Hjørnerne skæres i smig med ca. 2 mm. 
mellemrum. 

Farve  

Rækværk leveres pulverlakeret i grafit grå (RAL 7024). Bunden er ikke lakeret. 

Ophængning (forventet) (produktnr. F160 og F180) 

Altanerne forventes ophængt med indspændt stål, der fastgøres i murværket (1. sal) og med 
indmuret stål i facaden (stag), der fastgøres i etageadskillelsen (2. sal). 
Fastgørelserne foretages udefra uden optagning af gulve. 

Bemærk: Den angivne ophængningsmetode er baseret på tidligere udførte projekter på 

ejendommen.  

Eventuelle ændringer i ophængningsmetoden udarbejdet i selve projekteringsfasen, altså fra 

underskrift af tilbud/ kontrakt og til endelig hovedbyggetilladelse, har ingen økonomiske 

konsekvenser for Bygherren. 

Skulle der efter opstart af udførelsen og hultagning i facaden vise sig uforudsete forhold, kan 

det betyde en tilretning af projektet. Eksempelvis, hvis der skal anvendes en anden 

ophængningsmetode, anvendes mere stål eller foretages ændringer i konstruktionerne. I et 

sådant tilfælde har Altan.dk ikke på forhånd haft mulighed for at prissætte denne ændring, 

hvilket kan medføre meromkostninger for Bygherre (se Tilbudspakker).  

Afslutning omkring fastgørelser 

Ved indspænding af altanerne i facaden opmures der omkring bærejernene med mursten, så 

der ikke forekommer synlige betonomstøbninger.  

Afvanding/ Nedløb 

Bunden har en svag hældning væk fra facaden, så afvanding sker ved altanens forkant. 
Eksisterende nedløb på facaden bliver siddende og føres gennem altanbund.  
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3. Håndtering af forurenet/farligt byggeaffald 

Iht. Affaldsbekendtgørelsen BEK nr. 1309 af 18/12/2012, skal Ejendommen, hvor der skal 

etableres altaner være screenet og kortlagt, inden ansøgning om hovedbyggetilladelse 

sendes til kommunen ca. 6 uger efter underskrift af tilbud. 

Da denne proces ofte kan forekomme lidt omstændig, så har Altan.dk indgået et samarbejde 

med Dansk Miljøanalyse, således at Altan.dk forestår denne screening og kortlægning. Dette 

er inkluderet i den samlede entreprisesum.  

Såfremt der ved screening/kortlægning findes ”Forurenet/farligt” byggeaffald, så vil der blive 

afregnet for håndtering af dette (se afsnittet Tillægs- og tilvalgspriser samt tilbehør).  

4. Forudsætninger og forbehold 

Ved afgivelse af tilbuddet opstilles nogle forudsætninger og forbehold, som er:   

• At projektet kan godkendes af de lokale myndigheder. 

• Frie og egnede tilkørselsforhold for arbejdsplatform og materialer.  

• Arealer foran facaden er frie og ryddede i en afstand på 5 meter fra facaden til opstilling 

af arbejdsplatform. (Senest 4 uger inden opstart af montage afholdes opstartsmøde, 

hvor eventuel rydning af arealer aftales nærmere). 

• El- og telefonledninger, der sidder i vejen for montagen, skal være fjernet inden opstart.  

• Der tages forbehold for, at der i de bestående konstruktioner ikke forefindes råd, svamp, 

asbest eller pcb, da dette kan medføre montagestop, hvilket kan medføre udgifter 

udover den aftalte entreprisesum, eksempelvis til ekstra forstærkning, samt forsinkelser i 

forhold til den aftalte tidsplan. 

• Det forudsættes, at bygherren har anmeldt opstart af byggeriet til Bygherrens 

bygningsforsikring.  

5. Entreprisesum: 

Antal  Beskrivelse  Stykpris  Total 

7 
Altaner, 1500 x 2000 mm. med 2-fags dør, ny lysning 
* 1. sal 

129.968 909.774 

4 
Altaner, 1500 x 2000 mm. med 2-fags dør, ny lysning 
* 2. sal 

146.723 586.892 

Pris inkl. moms 1.496.666 

 

Entreprisesummen er fast pris for den del af arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra 

underskrift af Tilbuddet (fastprisperioden). For den del af arbejdet, der udføres efter 12 

måneder fra underskrift, reguleres prisen efter Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks 

for etageboliger.  
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Følgende er ikke inkluderet i entreprisesummen:  

• Gebyrer til kommunen vedrørende byggesagsbehandling og ibrugtagningstilladelse. 

• Afgifter til kommunen vedr. håndtering af ”farligt” affald såsom PCB, asbest, tungmetaller 

m.m. (se Tillægs- og tilvalgspriser samt tilbehør). 

• Indvendigt malerarbejde af varmerør. 

• VVS-arbejde (se afsnittet Tillægs- og tilvalgspriser samt tilbehør). 

• Forbrug af byggestrøm/vand. 

• Parkering/råden over vej. 

• Omkostninger til dagslysberegning, såfremt kommunen stiller krav herom. 

• Kombineret entrepriseforsikring, herunder med All-Risk forsikring samt brand- og 

stormskadeforsikring. 

• Omkostninger ved uforudsete/skjulte forhold. 

6. Tilbudspakker 

Altan.dk tilbyder fast pris på offentlige gebyrer til parkering/råden over vej, tegning af en 

kombineret entrepriseforsikring (All-Risk) samt dækning af uforudsete/skjulte forhold, så 

omkostningerne er kendte og fastlåste inden Projektets opstart.  

Derudover tilbyder Altan.dk bygherre mulighed for at forlænge garantien på deres altan med 

5 år og/eller tilkøbe årlig slibning og oliering af altanerne. 

Bemærk at tilbudspakker er gældende for alle der deltager i projektet og kan ikke tilkøbes 

individuelt. 

Tilbudspakkerne er vedlagt og skal ved eventuelt tilvalg tillægges entreprisesummen. Hvis 

bygherren vælger en eller flere af tilbudspakkerne, skal disse accepteres senest samtidig 

med accepten af tilbuddet. 
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7. Estimeret hovedtidsplan 

Tidsplanen nedenfor er en estimeret hovedtidsplan.  

 Aktivitet Varighed 

1 Tilbuds- og projektgennemgang, jf. ABT 18 § 17  1 dag 

2 Underskrift af tilbud eller en særskilt kontrakt 1 dag 

3 Intern overdragelse 1 uge 

4 Opmåling af ejendom med landmåler 2 uger 

5 Udarbejdelse af myndighedsprojekt herunder 
Konstruktions- og brandrådgiver´s godkendelse af 
projektet 

5 uger 

6 Bygherrens godkendelse af myndighedsprojekt, jf. 
ABT 18 § 18, stk. 6 

1 uge 

7 Indsendelse af ansøgning om 
hovedbyggetilladelse 

1 dag 

8 Myndighedsbehandling (arkitektafdeling):  Afhængigt af 
kommune 

9 Modtagelse af hovedbyggetilladelse (HBT) 1 dag 

10 Intern overdragelse til ingeniør, herunder opdatering af 
tegninger iht. hovedbyggetilladelse 

2 uger 

11 Udarbejdelse af konstruktionsprojekt (statiske 
beregninger) herunder bl.a. tegningsgrundlag til brug 
ved produktion af bunde, værn og døre m.m.  

8 uger 

12 Altan.dk sender dato for forventet opstart og afrigning 
af byggepladsen.  

1 dag 

13 Produktion af bunde, bærejern, værn og døre hos 
leverandør. 

12 uger 

14 Altan.dk’s planlægning af opstart fra montageteam 8-10 uger 

15 Opstart af byggeplads 1 uge 

16 Montage af altaner ca. 5 arbejdsdage pr. 
altan 

17 Afrigning af byggeplads 1 uge 

18 Altan.dk færdigmelder arbejderne og udarbejder 
ansøgning om endelig ibrugtagningstilladelse.   

2 uger 

 

Ovenstående estimerede hovedtidsplan er ekskl. almindelige ferie- og helligdage. 

Senest 10 arbejdsdage efter udarbejdelse af konstruktionsprojekt m.m., jf. aktivitet nr. 11, 

sender Altan.dk information om forventet opstart af byggeplads, jf. aktivitet nr. 15, og 

afrigning af byggeplads, jf. aktivitet nr. 17.  

Altan. indkalder til afholdelse af opstartsmøde (ca. 3-4 uger inden opstart af byggeplads), jf. 

aktivitet 15, hvor endelig aflevering, jf. ABT 18 § 43, aftales. Endelig udførselstidsplan 

udarbejdes og fremsendes af Altan.dk efter afholdelse af opstartsmøde, jf. ABT 18 § 13. 
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8. Betalingsplan 

Altan.dk’s entreprisesum faktureres og betales i fire rater:  

1) 5% af entreprisesummen faktureres ved underskrift af tilbud/kontrakt, jf. aktivitet nr. 2. 
 

2) 35% af entreprisesummen faktureres ved udarbejdelse af konstruktionsprojekt m.m., jf. 
aktivitet 11.  
 

3) 35% af entreprisesummen faktureres ved opstart af byggeplads, jf. aktivitet nr. 15. 
 

4) 25% faktureres når byggepladsen er afrigget, jf. aktivitet nr. 17. 
 

Eventuelle ekstraarbejder faktureres løbende.  

Altan.dk’s betalingsbetingelser er netto 21 kalenderdage.   

9. Tillægs- og tilvalgspriser 

Under en entreprise kan der opstå nogle ekstraarbejder. Ekstraarbejder kan eksempelvis 

opstå, hvis der ønskes ændringer i materialevalg, ny lysning eller lign. Nedenfor har vi 

oplistet nogle enhedspriser på de typiske tilvalgs- og tillægspriser, der opstår under et 

altanprojekt (Bemærk, at VVS-priserne er baseret på, at det eksisterende anlæg er et 2 

strengs anlæg):  

 Beskrivelse  Pris inkl. moms   

Flytning af eksisterende radiator ekskl. drejning af T-stykke kr. 7.380,- pr. stk 

Ny radiator, lodret model inkl. fjernelse af eksisterende radiator, 
ekskl. drejning af T-stykke 

kr. 12.370,- pr. stk 

Ny radiator, vandret model inkl. fjernelse af eksisterende radiator, 
ekskl. drejning af T-stykke 

kr. 10.795,- pr. stk 

Drejning af T-stykke 
kr. 2.415,- pr. 

montage 

Rørføring under gulv (hvis rør sidder på hver side af vindue) kr. 1.170,- pr. stk 

Afpropning af radiator til nærmeste T-stykke med ballofix kr. 1.875,- pr. stk 

Skånsom udtagning af vindue kr. 625,- pr. stk 

Håndtering af "forurenet/farligt" affald ifm. fuger (undtaget asbest) kr. 625,- pr. altan 

Håndtering af "forurenet" affald ifm. vinduer og evt. fuger (undtaget 
asbest) 

kr. 1.000,- pr. altan 

Håndtering af "farligt" affald ifm. vinduer og evt. fuger (undtaget 
asbest) 

kr. 1.400,- pr. altan 

Håndtering af "forurenet/farligt" affald ifm. murbrokker/tegl (undtaget 
asbest) 

kr. 1.600,- pr. altan 

Håndtering af asbest i byggeaffald kr. 1,- pr. altan 
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Accept 

Tilbuddet er gældende i 2 måneder fra d.d. 

Nærværende tilbud nr. 17164 af den 1. februar 2021 accepteres hermed: 

  

For Altan.dk a/s:  

  

Dato: 1/2-2021 Underskrift: ____________________________ 

                         Thomas Dalkær 

 

For bygherre: 

 

 

 

 Dato: ______________ 

 

 

Underskrift: ____________________________ 
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ALTAN.DK  
 
 

FORRETNINGSBETINGELSER 
 

Gældende pr. november 2020 
 
 

1.0 Aftalegrundlaget 
 
Projektet udføres på grundlag af Almindelige betingelser for 
totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) med tillæg af 
de ændringer og tilføjelser, der fremgår af Tilbuddet og nærværende 
forretningsbetingelser.  
 
2.0 Arbejderne og Projektet 
 
Projektet projekteres og udføres i totalentreprise og omfatter 
nødvendige ydelser og leverancer, herunder sædvanlige biydelser til 
færdiggørelsen af entreprisen som beskrevet I Tilbuddet.  
 
Altan.dk indestår ikke for eventuelle merydelser, som måtte vise sig 
nødvendige for udførelsen og som ikke kunne havet været forudset 
og indeholdt i Tilbuddet. 
 
Altan.dk påtager sig det ubetingede ansvar for at arbejdet udføres 
fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med god 
projekteringsskik, samt at alle materialer er af sædvanlig god kvalitet.  
 
 
2.1 Projektering og myndighedsbehandling 
 
Altan.dk udarbejder nødvendige tegninger og statiske beregninger af 
Projektet til brug for myndighedsbehandling hos de kommunale 
bygningsmyndigheder.  
 
Statiske beregninger og tegninger udarbejdes på baggrund af 
Bygherrens ønsker, herunder et eventuelt skriftligt oplæg udarbejdet 
af Bygherren, samt på baggrund af Altan.dk’s besigtigelser.  
 
Altan.dk påtager sig ikke ansvaret for, at Projektet kan godkendes af 
de kommunale myndigheder.  
 
Såfremt Bygherren måtte stille krav om ændring i Projektet, der 
medfører behov for udarbejdelse af nye statiske beregninger og 
tilhørende tegningsmateriale, er dette ikke inkluderet i 
entreprisesummen. 
 
Såfremt byggetilladelse ikke opnås, betaler Bygherren alene rate 1 
iht. tilbuddet.   
 
Altan.dk tager forbehold for forsinkelse som følge af den kommunale 
myndighedsbehandling af Projektet samt eventuelle usædvanlige 
eller uforudsete forhold, som Altan.dk ikke kendte eller burde kende.  
 
 
3.0 Sikkerhedsstillelse  
 
Bygherren stiller ikke sikkerhed. 
 
Altan.dk stiller sikkerhed i overensstemmelse med ABT 18 § 9, 
således at sikkerheden indtil aflevering svarer til 15 % af 
entreprisesummen uden moms i overensstemmelse med ABT 
18 § 9, stk. 3. ” 

 
 
4.0 Forsikring 
 
Bygherren tegner kombineret entrepriseforsikring, herunder all-Risk 
forsikring, som dækker brand og stormskade samt enhver form for 
risikoforøgelse i forbindelse med byggeriet, f.eks. sammenstyrtning, 
frost, påkørsel, tyveri fra byggepladsen, hærværk m.v. Altan.dk og 
evt. underentreprenører skal medforsikres under denne police. 
 
Bygherrens kombineret entrepriseforsikring skal minimum indeholde:  
 
Personskadedækning: 15.000.000 DKK 
Tingsskadedækning: 10.000.000 DKK 
Selvrisiko (max): 10.000 DKK 
Periode: Fra opstart til afrigning af byggeplads  
 
Altan.dk har tegnet sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring 
i Tryg under policenr. 670-8.038.182. 
 
5.0 Tvister 
 
ABT 18 kapitel J finder ikke anvendelse i forholdet mellem Altan.dk 
og Bygherren.  
 
Enhver tvist, som Altan.dk og Bygherren ikke forinden ved 
forhandling kan nå til enighed om, skal afgøres ved søgsmål ved 
byretten i København som 1. instans og i henhold til dansk ret.  
 
6.0 Øvrige forhold 
 
Gennemføres Projektet ikke som et forenings-projekt, består der 
fortsat kun ét aftaleforhold mellem Altan.dk og bygherren, uanset at 
Bygherren består af en gruppe individuelle personer.  
 
Denne gruppe af individuelle personer betragtes som Bygherren. Det 
betyder, at der hæftes personligt og solidarisk for Bygherrens 
forpligtelser under aftalen (selvskyldnerkaution). 
 
Bygherren skal i disse tilfælde udpege en aftaleberettiget person eller 
en administrator, hvortil fakturering m.v. kan ske og aftaler i øvrigt 
indgås. 
 
Altan.dk påtager sig ved den indgåede aftale alene én forpligtelse i 
forhold til Bygherren.  
 
Bygherren indestår således for ethvert forhold mellem Bygherren og 
ejeren af ejendommen, hvorpå arbejdet skal udføres. 
 
Enhver forpligtelse mellem ejendommens ejer og Bygherren, er 
Altan.dk uvedkommende. Det betyder at Bygherren, hvis denne ikke 
er den formelle ejer af ejendommen, skal sikre sig at alle forpligtelser 
i forhold til ejendommens formelle ejer overholde i forbindelse med 

gennemførelse af et altanprojekt. 
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POLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA PÅ BYGHERRE 

 
Som led i indgåelsen af en aftale om opsætning af altaner/elevator på den/de ejendom/ejendomme, hvor du er kontaktperson, behandler 
Altan.dk en række almindelige personoplysninger om dig som kontaktperson. 
 
Altan.dk skal i henhold til databeskyttelsesforordningen, give dig en række informationer om brugen af de data. 
 
Altan.dk er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er: 
 

• Altan.dk, CVR 15200081, Næstvedvej 60, 4180 Sorø 

• Kontaktpersoner:  -Salgschef Niels Urban, +45 41371822, nu@altan.dk,  
-Dataansvarlig Stina Pipper, +45 6011 5715, sv@altan.dk 

  
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne give dig og din forening/ejendom tilbud, på altaner eller elevatorer efter 
foreningens ønske og eventuel efterfølgende opsætning. 
 
Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig som kontaktperson, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.  
 
Såfremt, et tilbud ikke realiseres, gemmes oplysninger om projektet herunder kontaktoplysninger i 5 år i tilfælde af, at altaner/elevator alligevel 
ønskes opsat på et senere tidspunkt. Dette for at spare foreningen og bygherre unødigt arbejde og kunne levere en tilfredsstillende service til 
Jer som kunde. Dette sker i henholdt til artikel 6, stk. 1, litra f. 
 
Såfremt, et tilbud realiseres, vil Altan.dk opbevare kontaktoplysninger i en længere periode. 
I henhold til Skat og myndigheder, skal Altan.dk opbevare oplysninger i forbindelse med et projekt samt betaling i minimum 5 år, efter Jeres 
Altaner er opsat, dette henhold til artikel 6, stk. 1, litra b.  
 
I henhold til artikel 6, stk. 1 litre f, gemmer Altan.dk oplysninger i 30 år på bygningen samt kontaktoplysninger for nærværende projekt til brug 
for fremtidige projekter og garantier. Garantier er for de fleste produkter sat til 30 år.  
Dvs., at I som kunde, i en periode på 30 år løbende kan indhente oplysninger om jeres altan/elevator, alt fra brug af materialer og vedligehold, 
til opsætning. Alle oplysninger på Jeres altansag/elevatorsag, vil derfor blive slettet 30 år – plus løbende år efter endt opsætning.  
 
Dine personoplysninger vil blive videregivet til de lokale myndigheder (kommune), rådgivende ingeniører  
og eventuel underentreprenør, hvis en sådan skal benyttes, med henblik på at projektet kan gennemføres. 
 
Altan.dk har indgået aftaler med leverandører om, hvordan data skal håndteres - såkaldte databehandler- aftaler. Desuden kan 
personoplysninger videregives til øvrige interessenter i Jeres bygning, hvis Altan.dk vurderer, at det vil være i Jeres interesse.  
 
Altan.dk overfører ikke dine personoplysninger til tredjeland(e)/internationale organisation(er). Vil det blive aktuelt, vil dette ikke ske uden 
forudgående accept.  
 
De personoplysninger og data på ejendommen/ejendommene, som vi indsamler i forbindelse med tilbud/kontrakt, vil blive opbevaret i vores 
IT-system. Altan.dk, har en IT-politik, som sikrer, at elektroniske data er beskyttet. 
 
Ønsker kontaktperson at få slettet sine data forud for den fastsatte periode, skal kontaktpersonen, kontakte Altan.dk’s salgsafdeling og bede 
om at få slettet sine data.  
 
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Altan.dk 
behandler om kontaktpersonen for projektet: 
 

• Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig) 

• Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse). 

• Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling. 

• Retten til indsigelse 

• Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger). 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  
 
Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Altan.dk ikke behandler dine 
personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. 
 
Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 
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